

チケット

予定工数: 651.0 作業時間: 92.0

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	予定工数	進捗率
5139	第二フェーズ開発	製造	進行中	通常	よく使うお届け先、新規会員登録連携	五十嵐 隆也	2026-03-13 18:48	40.00	10
5138	第二フェーズ開発	製造	新規	通常	取引先の対応状況更新機能		2026-03-10 11:49	16.00	0
5137	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	商品一括修正機能	明石 友征	2026-03-13 09:51	32.00	100
5136	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	商品情報印刷ページの作成	五十嵐 隆也	2026-03-12 18:29	8.00	100
5134	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	010_請求一覧の検索項目変更	明石 友征	2026-07-31 16:53	20.00	100
5132	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	005_カートフローの支払い方法選択画面改修	明石 友征	2025-12-04 10:41	32.00	100
5130	第二フェーズ開発	基本設計	解決	通常	004_名札内容の表示を行う		2025-12-04 10:41	40.00	100
5128	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	003_公開画面のお届け希望日をFlatPickr導入および祝日表記を追加	明石 友征	2025-12-04 10:31	80.00	100
5126	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	002_公開画面の商品詳細に画像のズーム機能を追加	明石 友征	2025-12-04 11:41	6.00	100
5124	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	001_公開画面用Ajaxパーツ作成	明石 友征	2026-07-31 16:55		100
5123	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	001_管理画面用Ajaxパーツ作成	明石 友征	2025-12-04 14:05	24.00	100
5122	第二フェーズ開発	基本設計	解決	通常	000_環境整備	明石 友征	2026-07-31 16:55	20.00	100
5121	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	001_システム管理 - 郵便番号辞書更新	明石 友征	2025-12-04 14:03	45.00	100
5120	第二フェーズ開発	基本設計	解決	通常	001_設計	明石 友征	2025-12-04 13:54	12.00	100
5118	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	008_受注ヘッダCSVの出力	明石 友征	2026-01-29 09:25	80.00	100
5106	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	007_受注一覧表示項目追加	明石 友征	2025-12-04 10:53	10.00	100
5105	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	007_検索項目の追加	明石 友征	2026-01-29 09:25	68.00	100
4996	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	006_モーダル表示で再生できるYouTubeを各ページ埋め込み	明石 友征	2026-07-31 16:51	8.00	100
4957	第二フェーズ開発	製造	解決	通常	009_受注詳細CSVの出力	明石 友征	2026-01-29 09:26	110.00	100